PERANCANGAN DRAINASE KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT 

SENTOSA RESIDENCE 5 KECAMATAN ALANG-ALANG 

LEBAR PALEMBANG by Febrianti, Riska & Lingga Deyana, Sisi
PERANCANGAN DRAINASE KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT 
SENTOSA RESIDENCE 5 KECAMATAN ALANG-ALANG 
LEBAR PALEMBANG 
LAPORAN AKHIR 
Dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan 
Diploma III pada Jurusan Teknik Sipil 
Politeknik Negeri Sriwijaya 
Oleh :
                                  Riska Febrianti       061630100019







PERANCANGAN DRAINASE KOMPLEK PERUMAHAN BUKIT
SENTOSA RESIDENCE 5 KECAMATAN ALANG-ALANG
LEBAR PALEMBANG
LAPORAN AKHIR 
Disahkan dan distejui oleh : 
Pembimbing I                                                                       Pembimbing II 
Drs. Arfan Hasan, M.T.                                                     Drs. Siswa Indra, M.T. 
NIP 195908081986031002                                                  NIP 195801200986031001
Mengetahui, 
                       Ketua Jurusan Teknik Sipil 
                  
                  Drs. Arfan Hasan, M.T. 
                     NIP 195908081986031002 
KATA PENGANTAR
Puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  SWT,  yang  telah
melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan
akhir ini yang berjudul “Perancangan Drainase Komplek Perumahan Bukit Sentosa
Residence 5 Kecamatan Alang-alang Lebar  Palembang”. Adapun tujuan penulisan
laporan akhir ini  adalah  untuk  memenuhi  syarat  dalam meyelesaikan  pendidikan
Diploma III pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya dan juga ditekan
pada hasil yang didapat dari kuliah.  
Atas selesainya Laporan Akhir ini penulis mengucapkan banyak terima kasih
kepada :
1. Bapak Dr.Ing.Ahmad Taqwa, M.T, selaku Direktur Politeknik Negeri
Sriwijaya
2. Bapak  Drs.  Arfan  Hasan,  M.T,  selaku  ketua  Jurusan  Teknik  Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Bapak  Ibrahim  S.T,  M.T,  selaku  Sekretaris  Jurusan  Teknik  Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
4. Bapak Drs. Arfan Hasan, M.T, selaku dosen Pembimbing I yang telah
membimbing kami dalam menyelesaikan laporan akhir ini. 
5. Bapak Drs. Siswa Indra, M.T, selaku dosen pembimbing II yang juga
turut andil dalam membantu kami menyelesaikan laporan akhir ini. 
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun
materil guna melihat anaknya sukses dalam menyelesaikan pendidikan
Diploma III. 
7. Teman-teman Kelas 6SB yang saling menyemangati dalam membuat
laporan akhir ini. 
Karena dalam penulisan laporan akhir ini masih banyak terdapat kekurangan,
untuk  itu  penulis  mengharapkan  kritik  dan  saran  yang  membangun  guna
kesempurnaan di laporan ini  dan menambah pengetahuan dari  penulis. Akhir kata
penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, bila ada hal yang tidak sesuai
dan tidak berkenan di hati.
Palembang, Juli 2019 
ABSTRACK
This Report discusses the design of drainage channels one of the purposes of
making this report so that the drainage channel can accommodate and drain rain water
and domestic wastewater to avoid a puddle so that passing water can flow smoothly.
The phases that must be done in the planning of drainage include calculating the
maximum daily rainfall 10 years backwards by using the Gumbel method, calculating
the discharge of the runoff, calculating the discharge of dirty water, calculating the
discharge of the runoff, Calculate the channel dimensions, and the last one calculates
the job volume and the cost budget plan. Based on the calculation result obtained 7
types of channels that are rectangular shape: the first type of channel width 1 m, the
height of the water 0.5 m, the height of the care 0.5 m. Type second channel width 0.8
m, high water face 0.45 m, high care 0.45 m. Third type of channel width 0.7 m, high
water face 0.4 m, height of care 0.4 m. Fourth type channel width 0.6 m, high water
front 0.3 m, high care 0.4 m. Fifth type channel width 0.5 high face 0.25 m, high care
0.35 m. Sixth type channel width 0.4 m , high water face 0.25 m, height of care 0.3
m. Seventh type channel width 0.3 m, high water face 0.2 m, high care 0.3 m. So the
cost needed to establish the drainage channel of Bukit Sentosa Residence 5 Alang-
Alang Lebar  Sub-district  of Palembang amounting to  Rp. 1,690,000,000.00.  (One
billion six hundred and ninety million Rupiah) and the length of time for 76 days.
Keywords : Drainage, Mononobe, Channel Section
ABSTRAK 
Laporan ini membahas tentang perancangan saluran drainase salah satu tujuan
dari pembuatan laporan ini agar saluran drainase dapat menampung dan mengalirkan
air limpasan hujan serta air limbah domestik agar tidak terjadi genangan sehingga air
yang lewat dapat mengalir dengan lancar. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam
perancangan drainase antara lain menghitung curah hujan maksimum harian 10 tahun
kebelakang  dengan  menggunakan  metode  gumbel,  menghitung  debit  limpasan,
menghitung debit air kotor, menghitung debit limpasan, menghitung dimensi saluran,
dan  yang  terakhir  menghitung  volume  pekerjaan  dan  rencana  anggaran  biaya.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  didapatkan  7  tipe  saluran  yang  berbentuk  persegi
panjang : Tipe pertama lebar saluran 1 m, tinggi muka air 0,5 m, tinggi jagaan 0,5 m.
Tipe kedua lebar saluran 0,8 m, tinggi muka air 0,45 m, tinggi jagaan 0,45 m. Tipe
ketiga lebar saluran 0,7 m, tinggi muka air 0,4 m, tinggi jagaan 0,4 m. Tipe keempat
lebar saluran 0,6 m, tinggi muka air 0,3 m, tinggi jagaan 0,4 m. Tipe kelima lebar
saluran 0,5 tinggi muka air 0,25 m, tinggi jagaan 0,35 m. Tipe keenam lebar saluran
0,4 m, tinggi muka air 0,25 m, tinggi jagaan 0,3 m. Tipe ketujuh lebar saluran 0,3 m,
tinggi  muka  air  0,2  m,  tinggi  jagaan  0,3  m.  Jadi  biaya  yang  diperlukan  untuk
membangun   saluran  drainase  Perumahan  Bukit  Sentosa  Residence  5  Kecamatan
Alang-alang  Lebar  Palembang  sebesar  Rp.  1.690.000.000,00.  (Satu  Milyar  Enam
Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan lamanya waktu pekerjaan selama 76 hari. 
Kata Kunci : Drainase, Mononobe, Penampang Saluran 
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